Descrição	N° do BM	Valor de Faturamento direto	Valor do BM	Valor líquido	NF / Proforma
BM - 01	-	R$ 10.367.141,73	R$ 10.367.141,73	R$	2293/2023 – 1
BM - 02	-	R$ 768.411,75	R$ 691.570,58	R$	2293/2023 – 2
BM - 03	-	R$ 671.503,58	R$ 604.353,22	R$	2293/2023 – 3
BM - 04	-	R$ 485.597,89	R$ 437.038,11	R$	2293/2023 – 4
BM - 05	-	R$ 3.212.334,80	R$ 2.891.101,32	R$	2293/2023 – 5
BM - 06	-	R$ 1.065.147,04	R$ 958.632,34	R$	2293/2023 – 6
BM - 07	-	R$ 1.868.551,12	R$ 1.681.696,01	R$	2293/2023 – 7
BM - 08	-	R$ 3.164.872,52	R$ 2.848.385,27	R$	2293/2023 – 8
BM - 09	-	R$ 1.008.400,16	R$ 907.560,14	R$	2293/2023 – 9
BM - 10	-	R$ 877.328,37	R$ 789.595,53	R$	2293/2023 – 10
BM - 11	-	R$ 499.871,63			

R$ 449.884,46
R$
2293/2023 – 11
BM - 12
-
R$ 766.444,55
R$ 689.800,09
R$
2293/2023 – 12
BM - 13
-
R$ 149.078,95
R$ 134.171,05
R$
2293/2023 – 13
BM - 14
-
R$ 206.830,58
R$ 186.147,52
R$
2293/2023 – 14
BM - 15
-
R$ 39.294,72
R$ 35.365,25
R$
2293/2023 – 15
BM - 16
-
R$ 316.692,39
R$ 285.023,15
R$
2293/2023 – 16
BM - 17
-
R$ 1.590.347,93
R$ 888.348,11
R$
2293/2023 – 17
BM - 18
-
R$ 746.365,03
R$ 746.365,03
R$
2293/2023 – 18
BM - 19
-
R$ 1.830.822,01
R$ 1.830.822,01
R$
2293/2023 – 19
BM - 20
-
R$ 1.651.793,18
R$ 1.651.793,18
R$
BM - 21
-
R$ 48.197,63
R$ 48.197,63
R$
BM - 22
-
R$ 91.249,74
R$ 91.249,74
R$
BM - 23
-
R$ 29.062,79

R$ 29.062,79
R$
BM - 24
-
R$ 3.608,02
R$ 3.608,02
R$
BM - 25
-
R$
-
R$
-
R$
Total
-
R$ 31.458.948,11
R$ 29.246.912,28
R$
Saldo
R$ 32.487.500,00
R$
97%
R$ 31.458.948,11
R$ 1.028.551,89
R$
Faturamento direto
-
R$
-
R$
-
R$
R$ 10.760.581,95
R$
90%
R$ 9.732.030,06
R$ 1.028.551,89
R$
R$ 16.546.966,66
R$
100%
R$ 16.546.966,66
R$
-
R$
R$ 5.179.951,39
R$
100%
R$ 5.179.951,39
R$
-
R$
Projeto 01
Interno

Rev: 00 CONTRATANTE
CONTRATADO
Empresa Executora A
Projeto 01
UND
QTD.
QTD.
TOTAL
QTD
TOTAL
QTD.
TOTAL
QTD.
TOTAL
QTD.
TOTAL
1
Adiantamento
%
R$ -
0%
R$ -
0%
R$ -
0%
R$ -
0%
R$ -
0%
R$ -
1.1
Adiantamento*
%
10%
R$ 3.248.750,00
0%
-
R$
0%
0%
-
R$
0%
-
R$
0%
R$ -
2
%
33%
R$ 10.760.581,95
10%
R$ 1.028.551,89
0%
R$ 3.608,02
84%
R$ 9.732.030,06
0%
R$ -
90%
R$ 9.732.030,06
2.1
Projetos / Suprimentos
%
7%
R$ 753.240,73
4%
R$ 28.404,71
R$

0%
R$ 3.608,02
R$
96%
R$ 724.836,03
R$
0,00%
R$ -
96%
R$ 724.836,03
2.2
Mobilização
%
2%
R$ 215.211,64
0%
-
R$
0%
100%
R$ 215.211,64
R$
0,00%
R$ -
100%
R$ 215.211,64
2.3
Civil
%
24%
R$ 2.571.779,08
9%
R$ 236.732,81
R$
0%
91%
R$ 2.335.046,28
R$
0,00%
R$ -
91%
R$ 2.335.046,28
2.4
Mecânica
%
26%
R$ 2.808.511,89
0%
-
R$
0%
100%
R$ 2.808.511,89
R$
0,00%
R$ -
100%
R$ 2.808.511,89
2.5
Elétrica
%
27%
R$ 2.905.357,12
0%
-
R$
0%
100%
R$ 2.905.357,12

R$
0,00%
R$ -
100%
R$ 2.905.357,12
2.6
Comissionamento
%
10%
R$ 1.076.058,20
55%
R$ 586.940,84
R$
0%
45%
R$ 489.117,36
R$
0,00%
R$ -
45%
R$ 489.117,36
2.7
Desmobilização
%
4%
R$ 430.423,28
41%
R$ 176.473,55
R$
0%
59%
R$ 253.949,74
R$
0,00%
R$ -
59%
R$ 253.949,74
3
Materiais e equipamentos
%
51%
R$ 16.546.966,66
0%
R$ -
0%
R$ -
100%
R$ 16.546.966,66
0%
R$ -
100%
R$ 16.546.966,66
3.1
Kit fotovoltaico (Declaração da Fabricante A para
did)
%
63%
R$ 10.367.141,73
0%
-
R$
0%
100%
R$ 10.367.141,73
R$
0%
-
R$
100%

R$ 10.367.141,73
3.2
%
37%
R$ 6.179.824,93
0%
-
R$
0%
100%
R$ 6.179.824,93
R$
0%
-
R$
100%
R$ 6.179.824,93
4
%
16%
R$ 5.179.951,39
0%
R$ -
0%
R$ -
100%
R$ 5.179.951,39
0%
R$ -
100%
R$ 5.179.951,39
4.1
Emissão CAP
%
100%
R$ 5.179.951,39
R$
0%
-
R$
0%
100%
R$ 5.179.951,39
R$
0%
-
R$
100%
R$ 5.179.951,39
ITEM
UN.
QTD.
1
0,01%
R$ 3.608,02
R$
2
3
0,00%
96,82%
R$ 31.455.340,09
4
5
0,00%
96,83%
R$ 31.458.948,11
6
-
R$

0,00%
100%
R$ 32.487.500,00
0,00%
3,17%
R$ 1.028.551,89
30/04/2030
BOLETIM DE MEDIÇÃO 4
BOLETIM DE MEDIÇÃO 5
BOLETIM DE MEDIÇÃO 16
BOLETIM DE MEDIÇÃO 17
Item
SALDO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 1
R$ 32.487.500,00
R$ 1.028.551,89
DATA DE APROVAÇÃO :
30/04/2030
ESCOPO DO CONTRATO
N.º PEDIDO DE COMPRA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
O Contrato tem por objeto a realização pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, compreendendo todos os serviços necessários à execução adequada e conclusão da Obra para o completo
funcionamento da Projeto 01, no município de Cidade A, Estado A, de acordo com a solicitação do cliente via RFP.
DATA DA CONTRATAÇÃO
Término
N.º MEDIÇÃO :
24
OBRA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 15
OBSERVAÇÕES:
ACUMULADO BM
R$ 31.458.948,11
R$ 31.458.948,11
BOLETIM DE MEDIÇÃO 2
BOLETIM DE MEDIÇÃO 3
R$ 0,00
BOLETIM DE MEDIÇÃO 18
BOLETIM DE MEDIÇÃO 19
BOLETIM DE MEDIÇÃO 20
Adiantamento* se refere a 10% do valor geral do contrato
BOLETIM DE MEDIÇÃO 6
BOLETIM DE MEDIÇÃO 7
BOLETIM DE MEDIÇÃO 8
BOLETIM DE MEDIÇÃO 9
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10
BOLETIM DE MEDIÇÃO 11
BOLETIM DE MEDIÇÃO 12
BOLETIM DE MEDIÇÃO 13
BOLETIM DE MEDIÇÃO 14
MEDIÇÃO 24
BOLETIM DE MEDIÇÃO 24
R$ 3.608,02
BOLETIM DE MEDIÇÃO 25
BOLETIM DE MEDIÇÃO 21
BOLETIM DE MEDIÇÃO 22
BOLETIM DE MEDIÇÃO 23
Interno